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A. Introduction 

 

La convention de gestion des moyens navals hauturiers de l’IRD prévoit que le GIE GENAVIR assure 

la gestion administrative, technique et logistique des navires de l’IRD et la fourniture de prestations 

d’assistance technique. 

 

La gestion des navires est faite sur la base d’un programme élaboré par l’IRD qui tient compte de la 

nature des missions scientifiques prévues, du type d’opérations à mener, des dates demandées par les 

scientifiques, des contraintes météorologiques attendues (cyclones par exemple) et des régions 

océanographiques concernées. 

 

Sur la base de ce programme GENAVIR élabore et transmet à l’IRD, pour approbation, un projet de 

budget annuel de fonctionnement. 

 

 

B. Organisation 

 

La Direction Générale de l’IRD a confié à l’Unité de Service ‘Instrumentation, Moyens Analytiques, 

Observatoires en Géophysique et Océanographie’ (US191 - IMAGO), la mise en œuvre des 

campagnes scientifiques à la mer sur les navires de l’IRD sélectionnées par les commissions nationales 

de la flotte hauturière (CNFH) et côtière (CNFC), et le rôle d’interface avec l’opérateur GENAVIR. 

 

L’US191 suit les orientations des départements scientifiques de l’IRD pour la programmation des 

campagnes et de la direction générale déléguée à la science (DGDS). Thomas Changeux est chargé, 

pour la DGDS, des questions liées à la flotte.  

 

Une cellule « Flotte-IRD » implantée à Brest a été constituée au sein de l’US191 ; elle est en contact 

direct avec GENAVIR, et avec les différents chefs de projets et/ou de missions, pour :  

 

1. la préparation et la mise en œuvre des programmes de campagne à la mer des deux navires, 

2. les demandes d’autorisation de travaux dans les zones économiques exclusives (ZEE) des pays 

étrangers, 

3. les  réunions du Comité de Suivi de la Flotte-IRD, 

4. la préparation des budgets et le suivi des investissements. 

 

La cellule Flotte-IRD est constituée de 3 personnes, basées à Brest : 

 

1. Yves Gouriou – Directeur de l’US 191, anime cette cellule.  

2. Dominique Lopes – Assistante d’unité, collabore à la préparation des campagnes et participe 

aux commissions d’évaluation et aux réunions de préparation des campagnes. 

3. Christelle Guenneguez – Responsable administrative, suit et contrôle les dépenses engagées 

par le GIE GENAVIR, conformément aux budgets accordés. 

 

Toute correspondance liée à la flotte doit être adressée à cette cellule via l’adresse électronique : 

 

flotte-ird@ird.fr 

 

L’accès au site « Flotte-IRD » se fait via l’adresse : 

 

http://www.brest.ird.fr/us191/flotte/flotte.htm 

 

Coordination du site : dominique.lopes@ird.fr 

 

 

http://www.brest.ird.fr/us191/flotte/flotte.htm
mailto:dominique.lopes@ird.fr
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C. La TGIR Flotte océanographique française  

La Très Grande Infrastructure de Recherche Flotte Océanographique Française (TGIR FOF) réunit 

depuis le 1er mars 2011, les quatre opérateurs de flotte et d'engins sous-marins : 

 le CNRS-INSU propriétaire de navires côtiers (Côtes de la Manche, Théthys II) et qui gère des 

navires de stations marines, 

 L’Ifremer propriétaire de navires hauturiers (Pourquoi Pas ?, Atalante, Thalassa, Le Suroit), 

des engins (sous-marin Nautile, ROV Victor, …) et de navires côtiers (Europe, Gwen Drez) 

 l'IPEV qui gère le Marion Dufresne et l’Astrolabe, 

 l'IRD propriétaire de l'Antea et de l'Alis. 

L'objectif de la TGIR-FOF est d'optimiser tous les moyens navals nationaux au service de la 

communauté scientifique, d’harmoniser  les procédures opérationnelles des opérateurs, et de proposer 

un plan de renouvellement de la flotte, tout en veillant à garder une visibilité européenne. 

La documentation sur l’activité des navires hauturiers, la préparation des campagnes, les formulaires, 

sont regroupés sur le site internet de l’unité mixte de service « flotte océanographique française » : 

 

http://www.flotteoceanographique.fr/ 

  

 

D. Activité des navires 

 

La répartition des jours d’activité des navires en 2013 se trouve en  page 8 

Le calendrier du N/O ANTEA se trouve en      page 9 

Le calendrier du N/O ALIS se trouve en      page 10 

Un descriptif succinct des campagnes se trouve en Annexe 2   page 25 

 

Sur un nombre de 365 jours d’armement théorique :  

 L’ANTEA  a été armé durant 157 jours. 

 L’ALIS  a été armé durant 273 jours. 

1. N/O Antea 

Ce navire est proposé aux appels d'offres des commissions nationales flotte hauturière (CNFH) et 

côtière (CNFC). Le classement des campagnes après évaluation est indiqué ci-après. Les campagnes 

classées en priorité 3 (P3) ne peuvent être programmées) 

 

Campagnes 
Chef de 

Mission 
Discipline Zones Commission Classement 

Durée 

(jrs) 

ECOAO IRD Biologie Sénégal CNFC P2 16 

UPSEN-2 CNRS Physique Sénégal CNFC P1 13 

HYPOMEX CNRS Biologie/Physique Golfe du Mexique CNFC P2  21 

EPURE-1 IRD Biologie Maroc CNFC P1 35 

EPURE-2 IRD Biologie Maroc CNFC P1 35 

Nombre de jours de campagne (hors transits et escales) 120 

 

La campagne HYPOMEX n’a pas été programmée, compte-tenu de la durée du transit pour se rendre 

dans le Golfe du Mexique depuis Toulon. Toutes les autres campagnes sont programmées.  

http://www.flotteoceanographique.fr/
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Le bilan d’activité de l’ANTEA est le suivant : 

 

Campagnes Chef de Mission Discipline Zones Durée (jrs) 

ECOAO IRD Biologie Sénégal 16 

UPSEN-2 CNRS Physique Sénégal 13 

EPURE-1 IRD Biologie Maroc 37 

EPURE-2 IRD Biologie Maroc 34 

Essais divers   Toulon 6 

Escales    4 

Transits    47 

Nombre de jours d’activité 157 

2. N/O ALIS 

Ce navire est proposé aux appels d'offres de la CNFH et de la CNFC. Le classement des campagnes 

après évaluation est indiqué ci-dessous : 

 

Campagnes 
Chef de 

 Mission 
Discipline Zones Commissions Classement 

Durée  

(jrs) 

AUST 2012 * IRD Biologie 
Polynésie Française 

Iles Australes 
CNFC P1 36 

CALICO Université Géophysique Nouvelle-Calédonie CNFC P1 14 

CALIOPE-2 IRD Biologie Nouvelle-Calédonie CNFC P1 13 

COMEVA-1 IRD 
Physique 

Biologie 
Vanuatu CNFC P1 15 

COMEVA-2 IRD 
Physique 

Biologie 
Vanuatu CNFC P1 15 

GEODEVA 6 IPG Géophysique Vanuatu CNFC P1 16 

IBANOE-2013 IRD Biologie Nouvelle-Calédonie CNFC P1 12 

LOSS IRD Physique Nouvelle-Calédonie CNFH P1 10 

MADEEP MNHN Biologie 
Papouasie Nouvelle-

Guinée 
CNFH P2 49 

POLYPERL IRD Biologie Tuamotu CNFH P2 35 

PRISTINE-1 IRD Biologie Tuamotu CNFC P2 14 

PRISTINE-1 IRD Biologie Tonga CNFC P2 14 

PRISTINE-1 IRD Biologie Nouvelle-Calédonie CNFC P2 14 

SPOT * IRD Physique Nouvelle-Calédonie CNFH P1 28 

SPRAYALIS-3 IRD Physique Nouvelle-Calédonie CNFC P1 6 

TAHITI ITI 2013 IRD Biologie Tahiti CNFC P1 12 

VAHINE-1 IRD Biologie Nouvelle-Calédonie CNFC P1 31 

VAHINE-2 IRD Biologie Nouvelle-Calédonie CNFC P1 17 

Nombre de jours de campagnes programmables (hors transits et escales) 351 

 

* Ces campagnes ont été évaluées suite à l’appel d’offres 2011 mais n’ont pu être programmées en 

2012. Seule une campagne SPOT a été programmée en 2012 
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La campagne AUST 2012 (Polynésie Française) n’ayant pu être programmée en 2012, le département 

Environnement et Ressources de l’IRD a décidé de donner la priorité aux campagnes en Polynésie 

Française en 2013. Ceci exclut de réaliser la campagne MADEEP en Papouasie Nouvelle-Guinée. 

 

La campagne SPRAYALIS 3 a été réalisée fin 2012 suite à une demande du chef de mission et 

l’accord du bureau de la CNFC. La réalisation en 2012 a été rendue possible grâce à l’annulation 

d’une campagne. 

Dans un premier temps la campagne GEODEVA 6 a été programmée mais les autorisations n’ayant 

pas été obtenues, seuls 13 jours ont été conservés pour réaliser des relevés GPS aux Iles Surprises. Par 

ailleurs le temps libéré par GEODEVA 6 a été mis à profit pour faire un appel à proposition de 

campagne auprès des scientifiques de Nouméa. Un seul dossier a été soumis, la campagne COBELO, 

qui a été évaluée favorablement par le bureau de la CNFC. 

 

Compte-tenu du budget disponible les campagnes suivantes n’ont pu être programmées : 

 

 La campagne VAHINE 2 sera programmée en janvier 2014. 

 La campagne CALIOPE 2 ne pouvant être réalisée en mars-avril, saison des pluies demandée 

par le chef de mission, la CNFC a conseillé de la reporter en mars-avril 2014. 

 Le 3
ème

 volet des campagnes PRISTINE se déroule en Nouvelle-Calédonie. Cette campagne 

est reportée en 2014. 

 Les campagnes COMEVA 1 et 2. 

 

La campagne IBANOE 2 a été annulée par la chef de mission car elle ne disposait pas du financement 

nécessaire à l’organisation de sa campagne. 

 

Le bilan d’activité 2013 de l’ALIS a été le suivant : 

 

Campagnes 
Chef de 

 Mission 
Discipline Zones 

Durée  

(jrs) 

AUST 2012 IRD Biologie 
Polynésie Française 

Iles Australes 
36 

CALICO Université Géophysique Nouvelle-Calédonie 14 

COBELO IRD Biologie Nouvelle-Calédonie 11 

GEODEVA 6 IPG Géophysique Vanuatu 13 

LOSS IRD Physique Nouvelle-Calédonie 10 

POLYPERL IRD Biologie Tuamotu 35 

PRISTINE-1 IRD Biologie Tuamotu 14 

PRISTINE-2 IRD Biologie Tonga 14 

SPOT IRD Physique Nouvelle-Calédonie 24 

TAHITI ITI 2013 IRD Biologie Tahiti 12 

VAHINE-1 IRD Biologie Nouvelle-Calédonie 31 

Essais divers    0 

Escales    13 

Transits    46 

Nombre de jours d’activité 273 
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3. Evolution de l’activité des navires 

L’évolution de l’activité des navires est donnée depuis l’année 2007, première année complète de 

gestion par GENAVIR. 

 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de jours où le navire était en arrêt technique. Ces 

jours sont inclus dans les jours d’activité des navires. 

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ANTEA 232 (58) 271 (3)  202 (46) 204  (7) 60 (60) 62 (44) 157 

ALIS 271 (66) 233 (57) 205 (51)  149 (10) 326 (68) 273 (47) 273 

TOTAL  503 (124) 504 (60) 424 (97)  336 (17) 386 (128) 335 (91) 430 
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4. Répartition du nombre de jours d’activité 
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      
QO TR Progr. 
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progr. 

RS RT    

  
RS RT 

  
ENS OBS        

Alis 34 0 0 0 0 0 0 34 180 0 0 0 0 0 0 180 214 0 0 0 0 0 0 214 13 46 273 0 0 273 365 75% 

Antea 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 6 0 0 0 0 106 4 47 157 0 0 157 365 43% 

 

MS : Nombre de jours Missions Scientifiques (incluant embarquement/installation, désinstallation/débarquement équipements) 

CNFH   Nombre de jours de recherche évalués/examinés par la Commission nationale de la flotte hauturière 

CNFC   Nombre de jours de recherche évalués/examinés par la Commission nationale de la flotte côtière 

RS   Nombre de jours de Recherche Scientifique 

RT   Nombre de jours de Recherche en Technologie 

IPH   Nombre de jours de campagnes d’Intérêt Public sur navire Hauturier 

IPC   Nombre de jours de campagnes d’Intérêt Public sur navire Cotier 

Autre RECH  Nombre de jours de RECHerche examinés par autres commissions scientifiques que CNFE 

PART  Nb jours PARTenaires institutionnels (SHOM et IEO pour Ifremer – TAAF pour IPEV) 

OFEG  Nb jours de campagnes européennes dans le cadre de l’accord OFEG (Ocean Facilities Exchange Group) 

ENS  Enseignement - Nb jours de recherche évalués/examinés par la CNFC 

OBS  Observatoires - Nb jours de recherche évalués/examinés par la CNFC 

 

MET :  Nombre de jours de Missions Essais Techniques hors classement commissions 

MAFF : Nombre de jours de Missions AFFrètement commercial 

 

LOG :  Nombre de jours de LOGistique 

QO  Nombre de jours à Quai Obligatoires (relèves, escales dues inter missions, représentations,...) 

TR  TRansit 

 

AT :  Arrêt Technique 

Prog.   Arrêt Technique programmé 

Non prog.  Arrêt Technique Non programmé (avarie, ...) 
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5. Planning du N/O ANTEA 
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6. Planning du N/O ALIS 
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E. Budget de Fonctionnement 

 

Le budget de fonctionnement 2013 a été arbitré pour un montant de   

 Gestion administrative, technique et logistique des navires 3 862 000.00 € 

 Fonctionnement de l’UMS FOF 24 000.00 € 

 Entretien du caisson de recompression 10 000.00 € 

 

Le budget de fonctionnement 2013 a été exécuté en fin d’année pour la somme de 

 Gestion administrative, technique et logistique des navires 3 607 931.15 € 

 Fonctionnement de l’UMS FOF 22 400.00 € 

 Entretien du caisson de recompression 10 000.00 € 

 

Le compte de gestion remis par GENAVIR se trouve à partir de la page 13. 

 

 

F. Budget d’investissement 

 

Le budget d’investissement 2013 a été arbitré pour la somme de 92 000.00  € 

 

Le budget d’investissement 2013 a été exécuté en fin d’année pour la somme de 88 324.31 € 

 

Le budget d’investissement 2013 exécuté par navire est de 

 ALIS 45 424.25 € 

 ANTEA 42 900.06 € 
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1. Budget d’investissement du N/O ALIS 

Code IRD Objet Exécuté Observations 

AL2013/01 Système de navigation CINNA 770.02 Reliquat 2012 

AL2013/01 Batteries sauvegarde - jeu n°1 2 641.68  

AL2013/02 
Système de localisation d'un 

homme à la mer 
3 694.50  

AL2013/03 GPT 12kHz 31 290.00  

AL2013/04 Aspirateur industriel 1690.58 
Inscrit en CAP en 2013 et régularisé en 2014 

pour la somme de 1756.29 € 

AL2013/05 Poste de soudure portatif 1 963.47 

Inscrit en CAP en 2013 mais non régularisé 

en 2014 en raison de la date de livraison le 

17/01/2014 

AL2013/06 Compresseur d'air mobile 3 374.00 Inscrit en CAP en 2013 et régularisé en 2014 

TOTAL Investissement ALIS 45 424.25  

 

 

2. Budget d’investissement du N/O ANTEA 

Code IRD Objet Exécuté Observations 

AN2013/01 Perche pour sondeurs 23 570.95  

AN2013/02 
Système de localisation d'un 

homme à la mer 
4 879.50  

AN2013/03 Motopompe incendie 2 692.36  

AN2013/04 Four de cuisine 831.25  

AN2013/05 License GMAO 10 926.00  

TOTAL Investissement ANTEA 

 

42 900.06 
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G. Evolution des budgets de Fonctionnement et d’Investissement 

 

L’évolution des budgets est donnée depuis l’année 2007, première année complète de gestion par 

GENAVIR 

 

Pour mémoire, activité des navires 

 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de jours où le navire était en arrêt technique. Ces 

jours sont inclus dans les jours d’activité des navires. 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ANTEA 232 (58) * 271 (3)  * 202 (46) 204  (7) 60 (60) 62 (44) 157 

ALIS 271 (66) 233 (57) 205 (51)  149 (10)* 326 (68) 273 (47) 273 

TOTAL  503 (124) 504 (60) 424 (97)  336 (17) 386 (128) 335 (91) 430 

 

* 2008 - dont 52 jours d’affrètement 

* 2009 - dont 8 jours d’affrètement 

* 2010 – dont 7 jours d’affrètement 

 

Evolution du budget de fonctionnement en euros 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ANTEA 1 839 741   2 145 210 1 956 689 1 565 589 1 149 203  747 734 1 199 953 

ALIS 1 639 723   1 804 063 1 483 394 1 423 112  1 877 944  2 308 397  1 944 785 

Gestion Administrative 199 970   251 947 259 018 238 437 196 674 208 119 299 646 

Gestion Technique 175 490   204 155 180 408 141 356 184 136 167 690  170 148 

Formation continue -1 647   2 515 1 290 -454    

IRD/DAF      9 003  -6 601 

TOTAL 3 853 276   4 407 890 3 880 799 3 368 042  3 407 957 3 440 942 3 607 931 

 

Evolution du budget d’investissement en euros 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ANTEA 99 277 34 531 479 788 231 854  17 323 293 409 42 900 

ALIS 551 775 709 752 149 793 405 322 * 288 610** 85 877 45 424 

TOTAL 651 052 744 283,08 629 580.94 637 176.16 305 933 379 286 88 324 

 

* Le budget d’investissement de l’ALIS a fait l’objet d’une demande de report en 2011 d’un montant 

de 157 092.80 € en raison de la livraison du caisson de recompression en 2011. 

 

** Un report d’un montant de 39 273.40 € a été demandé en 2012 dans le cadre du marché pour 

l’acquisition d’un caisson de recompression 
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Coût moyen, en euros, d’une journée de campagne 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ANTEA 8 736 10 843 11 222 8 604 22 326* 15 163** 9 118 

ALIS 6 740 8 727 8 311 10 824 6 345 9 160 7 972 

 

Le coût moyen d’une journée de campagne par navire ne tient pas compte des investissements. Par 

contre, il tient compte des frais de gestion de GENAVIR (pour moitié pour chaque navire) et des arrêts 

techniques. 

 

* En 2011, les 60 jours d’activité de l’ANTEA correspondent à son arrêt technique. L’ANTEA n’a pas 

été sollicitée pour des campagnes en 2011. (Pour 2011, cet indicateur n’est pas pertinent). 

 

** En 2012 14 jours de campagne sont été programmés en deux périodes. Chaque campagne nécessite 

une période d’armement et de désarmement du navire. Le navire n’a pas navigué suffisamment pour 

que ce coût journalier soit significatif. 

 

 

H. Evolution du budget de la Flotte (vu par la DF) 

 
La présentation du budget par la Direction des Finances de l’IRD diffère de la présentation faite dans 

le paragraphe précédent (chapitre G) sur les points suivants : 

 

Le poste investissement ne concerne que les dépenses d’investissement enregistrées en compte 

budgétaire I1000. 

 

Le poste fonctionnement ne tient pas compte du montant régularisé de la charge à payer qui a été 

enregistré en fin d’année 2013 : 

- Montant de la CAP au 31/12/2013 387 299.85 € 

- Montant régularisé en 2012 325 231.15 € 

 

 

DEPENSES  
Réalisation 

2009 
Réalisation 

2010 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 

Réalisation 
2013 

Personnel 0,095 0,097 0,108 0.113 0.066 

Fonctionnement 3,881 3,733 4,503 3.797 3.667 

Investissement 0,645 0,637 0,200 0.039 0.084 

TOTAL 
DEPENSES 

4,621 4,467 4,811 3.949 3.817 
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I. ANNEXE 1 - Détails du budget de fonctionnement 

 

 

 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT EXECUTE AU 31/12/2013 

(cf. : Etat des frais au 31/12/2013) 

 

3 607 931.15 € 
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Remarque : Le poste « Investissements » du tableau ci-dessus contient des dépenses relatives à l’arrêt 

technique de l’Antea qui a eu lieu en fin d’année 2012 d’où une différence avec les chiffres indiqués 

en page 11.  
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J. ANNEXE 2 – Descriptif des campagnes 

 

 
VAHINE 1 : du 9 janvier au jeudi 8 février  (31 jours) – Lagon sud-ouest de Nouvelle-Calédonie. 
 
Thème : Suivi du devenir de l’azote nouvellement fixé par les diazotrophes dans la chaine alimentaire 
océanique et dans une masse d’eau isolée  en déployant 3 mésocosmes de 55 m3 pendant un bloom 
de Trichodesmium.  
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Nouméa 

Récif Tabou 

Site d’implantation des 

mésocosmes 
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SPOT  1 : du 9 au 14 février   (6 jours) 
SPOT  2 : du 25 juillet au 30 juillet (6 jours) 
SPOT  3 : du 8 au 13 octobre  (6 jours) 
SPOT  4 : du 3 au 8 décembre (6 jours)  - Nouvelle-Calédonie – Est de Lifou 
 
Thème : Station marine d’observation hauturière et multidisciplinaire « SPOT » (South Pacific Ocean 
Time-series) dont l’objectif est de constituer de longues séries temporelles de paramètres de base 
sur l’hydrologie, la biogéochimie et la biodiversité. 
Cette station est positionnée à l’est de la Nouvelle-Calédonie, entre les iles de Lifou et du Vanuatu 
(20°S-168°E) 

 

 
Zone de travail 

AUST 2012 : du 6 mars au 10 avril (36 jours) – Iles Australes – Polynésie Française. 

Thème : Campagne d’exploration des iles Australes. Compléter l’échantillonnage d’organismes du 
benthos entrepris en 2009 et 2011 dans le cadre du programme Biodiversité et substances marines 
de Polynésie française, en particulier des spongiaires. 
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TAHITI ITI : du 12 au 23 avril  (12 jours) – Tahiti – Polynésie Française 

Thème : Inventorier les spongiaires de Polynésie française, en étudier la chimiodiversité et décrire 
leurs habitats. Les observations et échantillonnages sont réalisés en plongée autonome, sur les 
pentes externes ou dans les lagons, les stations étant choisies en fonction du profil relevé au sondeur 
multifaisceaux (pente externe) et/ou de leur exposition. 
 

. 

POLYPERL : du 24 avril au 28 mai  (35 jours) – Tuamotu – Polynésie Française. 

Thème : Etude des lagons perlicoles de l'atoll de Ahe, dans les Tuamotu de l'Ouest, à 500 km au nord 
de Tahiti, en Polynésie française. Acquisition de données environnementales et biologiques 
permettant le travail de couplage entre les modules « Dynamique de dispersion larvaire », « Influence 
des facteurs de l’environnement sur la fonctionnalité de la ressource», et « Vers un système intégré 
de prévision du collectage ». 

 

Position de Ahe (A), et en B, vue de la bathymétrie en nids d’abeille, profonds, de l’atoll (mesure mono-faisceau 

et interpolation en 2008) et position des stations effectuées dans la cadre du projet FED   
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PRISTINE 1 : du 4 au 17 juin (14 jours) – Mangareva – Polynésie Française 
PRISTINE 2 : du 2 juillet au 15 juillet (14 jours) – Iles Tonga 

Thème : Redéfinir les conditions de référence  pour les écosystèmes coralliens du pacifique sud : 
exploration de sites quasi-vierges et comparaison avec les réserves marines. Echantillonner les 
assemblages de poissons, d’invertébrés et leurs habitats coralliens pour au moins un site Pristine 
dans 3 pays du Pacifique. 

 

CALICO : du 14 au 27 octobre (14 jours) – Lagon sud-ouest de Nouvelle-Calédonie. 

Thème : Réaliser une série de prélèvements par carottages, pour contraindre les donnés existantes, 
et acquérir de nouvelles données bathymétriques et sismiques en Nouvelle-Calédonie. 
 

 
Localisation (en vert) des profils de sismique-réflexion et de bathymétrie multifaisceaux acquis durant la 
campagne Calgon (2004) dans le lagon SW Calédonien. En Rouge : localisation des trois transects prévisionnels 
de carottages dans les zone de DumbéaBoulari. et Corne Sud. 
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LOSS : du mardi 29 octobre au jeudi 7 novembre (10 jours) – Nouvelle-Calédonie 

Thème : Déterminer le rôle du Pacifique Sud-Ouest sur la variabilité climatique du Pacifique 
Equatorial. La campagne LOSS s’est focalisée sur l’étude de 2 courants majeurs de la circulation 
océanique régionale dans le Pacifique Sud-Ouest, le Jet Sud Calédonien et le Courant Est-Calédonien. 
Ces courants assurent environ un tiers du transport en mer de Corail. 

 
 
 
COBELO : du 8 au 18 novembre (11 jours) – Nouvelle-Calédonie 
Thème : Collecte d’échantillons (bénitiers, coraux, hydraires) pour analyses génétique et caméras 
appâtées pour estimation des prédateurs apicaux  
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GEODEVA 6 : du 20 novembre au 2 décembre (13 jours) – Nouvelle-Calédonie 

Thème : Quantification des mouvements horizontaux et verticaux au large de la Nouvelle-Calédonie :  
mesure de points GPS difficiles d’accès. La campagne GEODEVA6 (Géodésie au Vanuatu) telle que 
programmée initialement n’a pas pu être réalisée pour des questions diplomatiques (refus des 
autorisations de travaux dans les eaux du Vanuatu). Un programme alternatif de  géodésie en 
Nouvelle-Calédonie, incluant également la relève d’un mouillage océanographique SPRAYALIS, a 
donc été proposé. 
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N/O Antea 
 

UPSEN 2 : du 20 février au 4 mars  (13 jours)  - Sénégal. 

Thème : Décrire la structure physique de l'upwelling côtier (localisation et intensité), et notamment 
des courants horizontaux et verticaux, et son évolution spatio-temporelle entre la côte et l’extrémité 
du plateau continental, sur une zone particulièrement adaptée de la "Petite Côte" du Sénégal. 

 
Zone de travail 

 

ECOAO : du 5 au 20 mars (16 jours) - Sénégal 

Thème : Définir les caractéristiques de l’habitat de la petite côte sénégalaise durant la période 
d’upwelling afin d’aboutir à une meilleure compréhension du lien entre le compartiment 
zooplanctonique et la ressource en petits pélagiques. 
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Zone d’étude. 

 

 

EPURE 1 : du 27 juin au 30 juillet  - Maroc 
EPURE 2 : du 11 novembre au 14 décembre  - Maroc 

Thème :  
Leg 1 : Mesure des sédiments mis en suspension et déposés par les courants en période de forte 
activité de l’upwelling marocain. 
Leg2 : évaluer les concentrations de certains éléments trace dans l’eau et suivre une éventuelle 
augmentation, à chaque maillon de la chaîne alimentaire (zooplancton, mollusques, poissons), de la 
concentration de ces contaminants dans les organismes 
 
 

 
 

 


